

העותרים : ג'מיל רשאד סנדוקה ואח'
ע"י ב"כ עוה"ד אן סוצ'יו ו/או דן יקיר ואח'
מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
רח' פייר קינג 33, ירושלים 9153102, ת.ד. 53262
טל' 02-6521218, פקס : 02-6521219

נגד

המשיבים : 1. הרשות הממשלתית למים ולביוב
2. שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, ירושלים.
טל' 02-6466686 פקס 02-6467011
3. חברת הגיחון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אביב ברנט, משרד קרמר שפירא
טלפון : 02-6234258 פקס : 02-6255493
4. עיריית ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד דן בן טל ואח'
מאגף היועץ המשפטי, עיריית ירושלים
טל' : 02-6297586 פקס : 02-6296377

הודעת עדכון מטעם העותרים

1. העותרים מבקשים לעדכן את בית המשפט הנכבד וכן את המשיבים בכך שבשבועות האחרונים הוחמר המחסור במים בשכונות הירושלמיות שמעבר למחסום מ.פ. שועפאט ולהתריע מפני חשש למשבר חמור שעלול להתרחש בחודשים הקרובים.
2. כך, לדוגמה, מיום חמישי 18.6.15 ועד ליום ראשון 21.6.15 הופסק זרם המים לחלוטין בחלק ממחנה הפליטים שופעאט (בחלק התחתון של המחנה) בעקבות פיצוץ שארע בצינור מים. מבירור שערכנו עלה, כי התושבים אספו כסף ותיקנו בעצמם את הצינור. כמו כן, ביום 22.6.15 נותק זרם המים לחלוטין בחלק העליון של שכונת ראס שחאדה החל משעות הצהריים ועד לשעה 20:00, ללא כל התראה או הסבר.
3. המחסור האקוטי במים, ובמיוחד בתקופה זו של חודש הרמדאן, דן עשרות אלפי תושבים לחיים בלתי נסבלים ולפגיעה חמורה בזכויות היסוד שלהם. כמו כן, ככל שצריכת המים תגבר בחודשי הקיץ צפוי המחסור במים להחמיר, כפי שארע מספר פעמים בשנים האחרונות.
4. זאת ועוד, המחסור במים מסכן את חיי התושבים במקרה, חלילה, של שריפות. בהעדר זרם מים מספק בצינורות, אין כל אפשרות לכבאית אש ולצוות החירום השכונתי למלא את מיכל המים בתוך השכונות. בפועל, במקרה של שריפה הכבאית צריכה לנסוע אל מחוץ לשכונות, למועצה מקומית ענתא הסמוכה (הנמצאת תחת אחריות הרשות הפלסטינית), למלא שם מים ולחזור.

5. לאור החשיבות והדחיפות שבמתן מענה למצוקת המים בשכונות, אשר מוכרת למשיבים היטב, מתקשים העותרים להבין את פשר העיכובים בביצוע השדרוג של ארבעת הצינורות הראשיים. מתשובת חברת הגיחון שצורפה לתגובת המשיבים 1-2 (מכתב מנכ"ל הגיחון מיום 9.6.15 שצורף כנספח מש/2 לתגובת המשיבים) עולה, כי החברה סיימה כבר בפברואר 2015 את התכנון המפורט של הפרויקט. משכך לא ברור מדוע לא ניתן להתחיל באופן מיידי בביצוע הפרויקט ונדרש למשיבים זמן נוסף לצורך השלמת התכנון (עד ליום 16.7.15), בטרם יחלו בביצוע.
6. יוזר, כי בית המשפט הנכבד קבע כבר בהחלטתו מיום 19.1.15, כי יש להתחיל "תחילה ללא שיהוי ...[ב]שדרוג קוים ראשיים" וכי "אנו יוצאים מהנחה כי ניתן להתחיל בעבודות היסוד בהקשר זה מידית". למותר לציין, כי עד כה טרם התחילו פעולות כלשהן בשטח ולאור הנתונים שהובאו לעיל, עובדה זו מטרידה ביותר. אי לכך, נבקש מבית המשפט לקבוע מועדים מוקדמים יותר לעדכון מצד המשיבים על התקדמות הפעולות להנחת התשתיות.
7. זאת ועוד, אנו מברכים על עמדת בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום 21.6.15, כי הסוגיה דורשת פתרון רחב וכולל ומכבדים את הצעתו לערב בדיונים את המועצה לביטחון לאומי. נוכח דחיפות הטיפול בסוגיה, נבקש מבית המשפט לקבוע לוחות זמנים קרובים לעדכונים מצד המשיבים גם בעניין זה.

28 ביוני 2015

אן סוצ'יו, עו"ד
ב"כ העותרים