

בג"צ 2235/14

**בבית המשפט העליון**  
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בעניין:

1. ג'מיל רשאר סנדוקה, [REDACTED]
2. בחאא מוחמד נבבה, [REDACTED]
3. עיסא דייב גאבר, ת.ז. [REDACTED]
4. נביל עיסא ג'ית, ת.ז. [REDACTED]
5. שריף מוסא ג'ית, ת.ז. [REDACTED]
6. באסם רמדאן מסק, ת. [REDACTED]
7. אכרם מחמוד שאחין, ת. [REDACTED]
8. אמרהים רבחי דוויק, ת.ז. [REDACTED]
9. עסאם מחמד עלי, [REDACTED]
10. פואד צאלח אערג, ת.ז. [REDACTED]
11. הישאם עטייה רגבי, ת.ז. [REDACTED]
12. נאמז מוחמד עלי, ת.ז. [REDACTED]
13. תמינהל תקחילתי עוטף ירושלים
14. האגודה לזכויות תאזרח בישראל

ע"י ב"כ עוח"ד קרן צפריר ו/או דן יקיר ו/או דנה אלכסנדר  
ו/או אבנר פינצ'וק ו/או עאוני בנא ו/או לילח מרגלית ו/או  
עודד פלר ו/או טלי ניר ו/או גיל גן-מור ו/או תמר פלדמן ו/או  
נסרין עליאן ו/או ראוויה אבורביעה ו/או משכית בנדל ו/או  
שרונה אליחו חי ו/או אן סוציו ו/או רגד ג'ראיסי ו/או יוסף  
כראם

מהאגודה לזכויות תאזרח בישראל  
רח' פייר קנג 33, ירושלים 9153102, ת.ד. 53262  
טל': 02-6521218, פקסי 02-6521219

העותפים

- ד 2 -

1. זרשות הממשלתית למים ולביוב
2. שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  
תמשיבים 1-2 ע"י פרקליטות, משרד המשפטים,  
ירושלים
3. חברת הגיחון בע"מ

מרח' דרך חברון 101, ת.ד. 10118, ירושלים 91100  
ע"י ב"כ עוח"ד י. קדמר ו/או מ. שניידר ו/או ר. וינברג  
ו/או א. בדנט ו/או ש. תירוש ו/או א. כחן ו/או ר. לוי  
ו/או ז. בראשי ו/או ד. שמירא ו/או י. פוסטרנק ו/או ט.  
אור ו/או ל. שלום ו/או י.ר. יעקובוביץ' ו/או ש. יריב  
ו/או ש. זיק ו/או ג. שחל

מרח' דוד המלך 19, ירושלים 9410143  
טל: 02-6234258 פקס: 02-6255493  
דוא"ל: [lawyers@netvision.net.il](mailto:lawyers@netvision.net.il)

4. עיריית ירושלים

כיכר ספרא 1, ירושלים 94141

המשיבים

**הודעה מטעם המשיבה 3**

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 23.06.2016 (להלן: "ההחלטה"), מתכבדת המשיבה 3 (להלן: "המשיבה") להגיש הודעת עדכון נוספת מטעמה, כדלקמן:

**א. הנחת הקווים על-ידי המשיבה**

1. המשיבה מודיעה כי מאז הגשת העדכון האחרון היא, מבחינתה, לא חסכה במשאבים על-מנת להמשיך ולקדם את ביצוע עבודות השדרוג שהוזכרו בהחלטה מיום 18.02.16.
2. אשר להנחת קו מים בקוטר 8 צול בשכונת ראס תמים - בחלק העליון תגבוה (סומן כקו מספר 4 בתוכנית) - הרי שעד למועד כתיבת שורות אלה חסתיימו עבודות הנחת חקו (180 מ"א). המשיבה ממתינה לקבלת אישור רשות המים לחיבור חקו החדש לרשת המים העירונית.
3. אשר לתנחת קו המים בקוטר 12 צול מחוץ לגדר ההפרדה (סומן כקו מספר 1 בתוכנית) הרי שעד למועד הגשת הודעה זו כבר בוצעה בשטח הנחה של 560 מ' צנרת מים (מתוך 650 מ'). לצורך ביצוע חמשך ההנחה ממתינה המשיבה לאישור יחידת ההנדסה של צח"ל, שעה שמדובר בעבודות המבוצעות בסמוך לכביש המערכת.
4. המשיבה החלה בהנחת קו המים ברחוב הראשי בראס שחדה (סומן כקו מספר 2 בתוכנית) - עד כה הונחו 24 מ"א מתוך כ-120 מטר - העבודת הופסקה בחוראת רשות המים. המשיבה תחדש את העבודות עם קבלת אישור רשות המים להמשך ביצוע.
5. טרם הוחל בהנחת קו המים בראס תמים ונרונן, שאו כו ומונחן כ-100 מטר (סומן כקו מספר 3 בתוכנית) זאת שעה שטרם התקבל אישור רשות המים לביצוע.

**ב. תידברות עם העותרים בנוגע למתווה שיאפשר גבייה**

6. לאחר הודעת העדכון האחרונה נפגשו נציגי המשיבה יחד עם נציגי רשות המים ונציגי העותרים במטרה להגיע למתווה מוסכם שיאפשר מדידה של המים המסופקים ובהתאם את גבייתם.
7. זמן קצר לפני הגשת התגובה הודיעו העותרים כי הם נכונים להתקדם במתווה שלפיו כל בניין יימדד בנפרד על-ידי מד מים אחד שתתקין המשיבה, לאתר מכן התושבים יתקינו מדי מים דירתיים שיספקו את המים בנפרד לכל דירה ודירה, כמו-כן ימסרו התושבים למשיבה פרטים לצורך גבייה.
8. כאמור מדובר בהצעה שתקבלה אך לאחרונה ובימים הקרובים היא תיבחן על ידי המשיבה.

**ג. עבודות ביוב**

9. למעלה מן הצריך תציין המשיבה כי היא מתקדמת גם בתכנון תשתיות הביוב כך שניתן יהיה, מבחינתה, להיערך לתחילת ביצוען כבר בשנת 2017.

אביב ברט, מ"ד  
ב"כ המשיבה 3